

UNDERHÅLLSPLAN 2026-2036 · BRF GJUTFORMEN 12

Denna underhållsplan är upprättad i februari 2026 av Byggkonsult Väst AB på uppdrag av styrelsen. Planen omfattar fastighetens gemensamma delar under perioden 2026 till 2036 och revideras vart tredje år.

Metodik

Planen bygger på okulär besiktning av fastigheten genomförd i januari 2026 samt på leverantörernas serviceprotokoll. Kostnaderna är angivna i 2026 års prisnivå exklusive mervärdesskatt.

Sammanfattning

Det samlade underhållsbehovet under planperioden bedöms till 18 650 000 kronor. De största posterna är stambyte av badrumsstammarna år 2032 samt takomläggningen år 2028.

Åtgärdsplan 2026-2030

År 2026 genomförs etapp 2 av relining av avloppsstammarna till en beräknad kostnad av 1 900 000 kronor.

År 2027 planeras fönsterbyte på söderfasaden till en beräknad kostnad av 2 400 000 kronor. Befintliga tvåglasfönster ersätts med energiglas.

År 2028 genomförs takomläggning inklusive ny plåtbeslagning till en beräknad kostnad av 3 100 000 kronor.

År 2029 renoveras hissen i port 4 till en beräknad kostnad av 850 000 kronor.

År 2030 utförs omputsning av gårdsfasadens sockel till en beräknad kostnad av 1 200 000 kronor.

Åtgärdsplan 2031-2036

År 2032 genomförs stambyte av badrumsstammarna med tillhörande våtrumsrenovering till en beräknad kostnad av 8 500 000 kronor. Åtgärden samordnas med byte av elstigare.

År 2034 byts ventilationsaggregatet på vinden till en beräknad kostnad av 700 000 kronor.

Finansiering

Underhållet finansieras genom årlig avsättning till underhållsfonden om 300 000 kronor samt genom nyupplåning i samband med stambytet. Styrelsen bör inför år 2031 uppdatera finansieringskalkylen tillsammans med föreningens bank.